

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ

29.06.2022

пос. Кавказский

№ 78 - ОД

О создании муниципального проектного офиса координации, созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Прикубанском муниципальном районе

В целях обеспечения реализации на территории Прикубанского муниципального района федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 03.12.2020 № 393-р «Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 - 2023 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2022 году Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» (далее - Центры) в общеобразовательных учреждениях Прикубанского муниципального района согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- состав рабочей группы муниципального проектного офиса создания Центров согласно приложению 2;
- дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центров согласно приложению 3;
- медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров согласно приложению 4.

3. Назначить консультанта Управления образования администрации Прикубанского муниципального района Гозгешеву Екатерину Николаевну муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров в Прикубанском районе.

4. Консультанту Управления образования администрации Прикубанского муниципального района Гозгешевой Екатерине Николаевне обеспечить

организационно-методическое сопровождение создания и функционирования Центра.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в приложении 1, издать локальные акты о создании Центра и утвердить:

- положение о деятельности Центра;
- руководителя Центра;
- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;

– функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

– план учебно-вспомогательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.

6. При создании Центров руководствоваться Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях Прикубанского муниципального района, а также дистанционных программ обучения определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия Министерства просвещения Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования  
администрации Прикубанского  
муниципального района



Л.Р. Чагарова

С приказом ознакомлен(а): \_\_\_\_\_ Е.Н. Гозгешева

Перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Прикубанском муниципальном районе

№ п/п	Наименование общеобразовательного учреждения, на базе которого планируется создание Центров «Точка роста»	Юридический адрес общеобразовательного учреждения (по уставу)	Численность обучающихся	Малокомплект (да/нет)
1.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Пригородное»	369105, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Пригородное, ул. Центральная, 31	107	Да
2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия с. Знаменка»	369115, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, д.96	233	Нет
3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Кавказский» имени Героя Советского Союза Дмитрия Александровича Старикова	369100, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Тоторкулова, д.3	532	Нет

Состав рабочей группы муниципального проектного офиса создания Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Прикубанском муниципальном районе

Р.Т. Теунаев	И.о. главы администрации Прикубанского муниципального района;
Л.Р. Чагарова	Начальник Управления образования администрации Прикубанского муниципального района;
Г.И.Пухов	Заместитель начальника Управления образования администрации Прикубанского муниципального района;
Е.Н. Гозгешева	Консультант Управления образования администрации Прикубанского муниципального района;
С.С. Арсланова	Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Кавказский» имени Героя Советского Союза Дмитрия Александровича Старикова;
С.М. Каплушев	Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия с. Знаменка»;
Т.Н. Эбзеева	Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Пригородное».

**План**  
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию в Прикубанского муниципальном районе Центров  
образования естественнонаучной и технологической профилей «Точка роста»  
2022.

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1.	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры в 2022 году	Министерство образования и науки КЧР, Приказ Управления образования администрации Прикубанского муниципального района	Приказ август-сентябрь 2022
2.	Утверждение должностного лица, ответственное за создание и функционирование Центров	Управление образования администрации Прикубанского муниципального района, руководители ОУ района	Приказ август 2022
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, руководители ОУ	Приказ июль-август 2022
4.	Утверждение типового Положения о деятельности Центров на территории Прикубанского муниципального района	Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, руководители ОУ	Приказ июль-август 2022
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирование Центров	Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Письмо ведомственного проектного офиса
6.	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, администрация Прикубанского МР, УО Прикубанского МР	Июль 2022
7.	Согласование перечня оборудования Центров	Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Август-сентябрь 2022
8.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Карачаево-Черкесской Республики в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, администрация Прикубанского МР, УО Прикубанского МР	Дополнительное соглашение февраль 2022
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, администрация Прикубанского МР, УО Прикубанского МР	Июль-август 2022
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и	Министерство образования Карачаево-Черкесской Республики,	Согласно отдельному

	<p>педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров.</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p>	<p>Управление образования администрации Прикубанского МР, руководители ОУ</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчёт по программам переподготовки кадров</p>	<p>графику проектного офиса нацпроекта «Образование»</p>
11.	<p>Проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствие с брендбуком и фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Администрация Прикубанского МР, Управление образования, руководители ОУ, руководители ОУ</p>	<p>До 15 августа 2022</p>
	<p>Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Прикубанском муниципальном районе целям и задачам Мероприятия</p>	<p>По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»</p>	<p>Ноябрь 2022</p>
12.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центров.</p>	<p>Руководители ОУ, руководители Центров.</p>	<p>Приказы зачисления учащихся август сентябрь 2022</p>
9.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p>Лицензия на реализацию образовательной деятельности</p>	<p>Лицензия на реализацию образовательных программ допобразования детей и взрослых деятельности август 2022</p>
10.	<p>Открытие Центра в единый день открытия.</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2022</p>

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и  
функционирования Центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2022 год**

№ п / п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровожден ия
1	Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы по созданию Центров	Печатные СМИ, телевидение  Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, МБОУ СОШ пос.Кавказский, СОШ с.Пригородное, Гимназия с.Знаменка	Март - апрель	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, Новости, анонсы, фоторепортаж
2	Презентация проектов и концепции Центров для различных аудиторий: - для обучающихся беседы, презентации; - для педагогов педагогический Совет; - для родителей родительское общешкольное собрание	Печатные, телевидение, СМИ, интернет, сайты ОУ	Июль-август	Подготовленные материалы	Статьи, Новости, анонсы, фоторепортажи
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, , МБОУ СОШ пос.Кавказский, СОШ с.Пригородное, Гимназия с.Знаменка	Август - ноябрь	Участие педагогов в образовательной сессии, итоги	Новости, отзывы педагогов

4	Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Печатные СМИ Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, МБОУ СОШ пос.Кавказский, СОШ с.Пригородное, Гимназия с.Знаменка	Июнь-август	Публикация адреса Центров, фото – фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения.	Новости, фоторепортаж
5	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ	Июнь - август	Статус ремонтных и иных работ	Обзорный репортаж по итогам выезда на место
6	Старт набора детей / запуск рекламной кампании. Прием педагогов в Центры. Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центрах.	Печатные СМИ Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, МБОУ СОШ пос.Кавказский, СОШ с.Пригородное, Гимназия с.Знаменка	Август	Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьник автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Стати, новости, анонсы, фоторепортажи, интервью
7	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Печатные СМИ, телевидение, социальные сети, телевидение	Август - сентябрь	Глава администрации Прикубанского муниципального района участвует в торжественных открытиях Центров, выступает на Августовской конференции педагогов	Новости, фоторепортаж



				партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования	
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, МБОУ СОШ пос.Кавказский, СОШ с.Пригородное, Гимназия с.Знаменка	Ноябрь Декабрь	-Выезд журналистов в Центры для освещения образовательного процесса, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Статьи, Новости, интервью, отзывы родителей
9.	Торжественное открытие Центров в образовательных учреждениях Прикубанского МР	Печатные СМИ Сайты Управления образования администрации Прикубанского муниципального района, МБОУ СОШ пос. Кавказский, СОШ с. Пригородное, Гимназия с. Знаменка	Сентябрь	Выезд журналистов в сельские школы района, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей, педагогов, публикации, опросы и т.д.	Статьи, Новости, интервью, отзывы родителей